

Lisa 1, Kohila Vallavalitsuse 20.03. 2023 korralduse nr 2-2/54 "Kohila valla 2023. aasta hankeplaan" juurde

Jrk nr	Riigihanke ese (objekt)	Menetluse liik	Hankelepingu liik	Riigihanke korraldamise eeldatav aeg	Hankelepingu eeldatav täitmise aeg	Hankelepingu eest vastutav isik
1.	Lastepargi peremänguväljaku I etapi ehitamine	LM	Ehitus	II kvartal 2023	oktoober 2023	Sille Rõõmus
2.	Gümnaasiumi rekonstrueerimise projekteerimine	LM	Teenus	II kvartal 2023	juuni 2024	Sille Rõõmus
3.	Kunstmuruväljakuga halli eskiisprojekt	LM	Teenus	II kvartal 2023	mai 2024	Peeter Pallav
4.	Lasteaed Põnnipere hoone rekonstrueerimise projekteerimine	LM	Teenus	I kvartal 2023	september 2023	Karmo Kivila
5.	Hageri muuseumi renoveerimise projekteerimine	LM	Teenus	II kvartal 2023	veebbruar 2024	Sille Rõõmus
6.	Mäevana tee rekonstrueerimine, 2x pindamine, kergtee, tänavavalgustus, I etapp	AM	Ehitus	I kvartal 2023	oktoober 2023	Aivar Puur
7.	Kapa tn ja Tööstuse tn kõnnitee ehitus koos sademevee ärajuhtimisega	AM	Ehitus	I kvartal 2023	oktoober 2023	Aivar Puur
8.	Talihoolde tööd (3 aastaks)	AM	Teenus	III kvartal 2023	aprill 2026	Aivar Puur
9.	Aespa ringtee kruusalõigu rekonstrueerimine ja 2x pindamine Aespa kvartalisestest tänavate 2x pindamine Aespa külatee teealuse ehituse jätkamine ja 2x pindamine Vana-Aespa külatee varem pinnatud tee 1x üle pindamine Metsa tänava rekonstrueerimine 1x pindamine Pähklimetsa tn laiendus (ehitus) Saeveski tn 2 x pindamine Künka tee 2 x pindamine Sõeru ringtee 2 x pindamine, I etapp	AM	Ehitus	I kvartal 2023	august 2023	Aivar Puur